Отчет по реализации плана-графика мероприятий
за 2021 год по муниципальной дорожной карте
проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях (500+)
(приложение №2 к приказу Управления образования Администрации города Пскова от 26.02.2021 № 34/1)

	
№
	Мероприятия, запланирован-ные в муниципальной дорожной карте
	Краткое описание мероприятия
(цель, результат, место проведения, формат, показатели) 

	Дата проведения
(план/факт
	Ответственные
	Целевая аудито-рия
	Ссылка на размещение документов, подтверждающих проведение мероприятия

	1
	Назначен  муниципальный координатор  проекта
	Назначен муниципальный координатор проекта (1 чел)
	26.02.2021
	Управление образования Администрации города  Пскова (далее УО)
	Муниципальный координатор
	http://uo.pskovadmin.ru/mon 

	2
	Утвержден перечень школ, участвующих в проекте
	Утвержден перечень школ, участвующих в проекте - 2школы 
	26.02.2021
	УО

	Участники проекта
	http://uo.pskovadmin.ru/mon 

	3
	Организовано анкетирование участников образовательных отношений в школах, участвующих в проекте, для формирования рисковых профилей школ (далее - РПШ)
	Проанализированы рисковые профили школ, проведены совещания, педсоветы в школах (прошли анкетирование 97% участников)
	22.02.2021
	Региональный координатор, муниципальный координатор (далее- РК, МК)
	Школы - участники проекта (учителя, учащиеся, родители, директор школы)
	Анализ результатов анкетирования в презентации РК
http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281 )


	4
	Организовано анкетирование кураторов
	Организовано анкетирование кураторов, проанализированы результаты анкетирования (прошли анкетирование 100% кураторов)

 
	10.02.2021
	РК, МК
	Директора и зам.директоров опорных школ- кандидаты в кураторы
	https://docs.google.com/spreadsheets/d/12j06mNfVMhXWQTuoAmHB5ZjTbhgr2R5x/edit#gid=117991965HYPERLINK "https://docs.google.com/spreadsheets/d/12j06mNfVMhXWQTuoAmHB5ZjTbhgr2R5x/edit"&HYPERLINK "https://docs.google.com/spreadsheets/d/12j06mNfVMhXWQTuoAmHB5ZjTbhgr2R5x/edit"range=F6 

	5
	Назначены кураторы в школы, участвующие в проекте





	Определены кураторы в школы (2 чел).Издан приказ  Управления образования
	26.02.2021
	КОПО
 УО 
	Кураторы
	http://uo.pskovadmin.ru/mon 

	6
	Организовано методическое сопровождение проекта 500+
	Методическое сопровождение проекта осуществляется кураторами с привлечением  ресурсов методических служб всех ОО муниципалитета
	С 26.02.2021
Постоянно до завершения проекта
	кураторы
	Кураторы, предметные кафедры ОО
	http://uo.pskovadmin.ru/mon


http://poipkro.pskovHYPERLINK "http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281%20)"edu.ru/?page_id=43281 )


	7
	Проведено установочное   совещание для школ-участниц проекта, кураторов школ  











	Совещание для школ-участниц проекта, кураторов школ  проведено
в он-лайн формате (эпид. ограничения) 
	26.02.2021/ 05.03.2021
	УО МК
	Участники проекта (2)-директора ШНОР, кураторы, МК
	

	8
	Организовано участие в тематических  семинарах ГБОУ ДПО ПОИПКРО руководителей  школ с низкими образовательными (далее - ШНОР) 




	Осуществлен контроль участия
 руководителей  школ в тематическом семинаре
ГБОУ ДПО ПОИПКРО
«Механизмы повышения качества образовательных результатов школьников»
	03.032021




	
ГБОУ ДПО ПОИПКРО
УО
	Директора ШНОР, участники проекта
	http://uo.pskovadmin.ru/mon
 




http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281 )


	9
	 Участие в еженедельных научно-методических вебинарах ФИОКО
	 Обеспечено 100% участие кураторов, ОО, МК (дистанционно)
	Март-май 2021
	МК, кураторы
	Участники проекта
	http://uo.pskovadmin.ru/mon




http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281 )
 

	10
	Посещение кураторами образовательных организаций (далее - ОО), верификация РПШ, заполнение шаблонов самодиагностики в ИСМЭДК
	Осуществлен контроль посещения кураторами ОО, проведена верификация РПШ, заполнение  листов самодиагностики.
(очно-дистанционно)  

	До 31.032021
	МК, ОО, кураторы
	Участники проекта
	

	11
	Разработаны программы развития и дорожные карты по реализации необходимых мер в ОО

	Даны рекомендации по разработке концептуальных документов, проведены консультации, внесены коррективы в работу по проекту (очно-дистанционно)
	До 30.042021
	ОО, кураторы, МК
	Участники проекта 

	Программы развития и дорожные карты размещены на сайте ФИС ОКО

	12
	Реализован комплекс мероприятий для адресной методической помощи реализации дорожных карт ОО с привлечением ресурсов муниципальной системы образования:



- проведены совещания (вебинары, семинары) по вопросам реализации проекта;
организовано  участие в вебинарах, семинарах, тематических консультациях, демонстрационных площадках на базе муниципальных ОО, имеющих  стабильно высокие образовательные результаты (по заявкам ОО);




Организован цикл мероприятий  для педагогов школ- участниц Проекта  на базе   Муниципального бюджетного учреждения  «Центр психолого- педагоги  (Далее МБУ «ЦППМСП»  по теме : «Психологические аспекты и методы развития учебной мотивации»





































Организованы тренинги для педагогов школ- участниц Проекта «Современные формы и методы работы с обучающимися» ( на базе МАОУ «Гуманитарный лицей»)























Орг
анизованы  мастер- классы для педагогов школ- участниц Проекта «Приемы работы с  обучающимися, с высоким риском учебной не успешности    на базе МБОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина»

Организованы мастер- классы для педагогов  русского языка школ- участниц Проекта  с призером регионального конкурса  «Учитель года 2021»  Матвеевой Т.А.


 

Организован контроль  адресного повышения квалификации педагогов и руководителей ШНОР на базе ГБОУ ДПО ПОИПКРО;

 











Кураторами  разработаны методические рекомендации по актуальным проблемам обучения и воспитания учащихся;







В  реестр   УО, учитывающий первоочередные потребности школ, внесены   мероприятия по совершенствованию материальной базы  школ- участниц Проекта 


	Проведены  оперативные совещания- планерки в режиме онлайн с кураторами и руководителями школ








































В рамках семинаров педагоги- предметники МБОУ «СОШ №1 имени Л.М. Поземского» и МАОУ «СОШ №47»познакомились с современными подходами в психологии и развитии учебной мотивации школьников.
(очно, МБОУ "СОШ №1, МАОУ «СОШ №47»).





























Педагоги из МАОУ «Гуманитарный лицей» поделились с коллегами из школ-участниц проекта «500+» методическими наработками  и современными формами работы со старшеклассниками во время подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.
(очно, МАОУ "Гуманитарный лицей")






Цель - обсудить методические приемы работы с обучающимися с рисками учебной неуспешности, поделиться опытом работы







Цель - поделиться  успешным опытом работы














Цель – повышение квалификации педагогов по актуальным проблемам преодоления рисков ШНОР Представлена обобщенная справка о ПК учителей и руководителей школ


Обобщен опыт работы кураторов, представлены методические рекомендации на  итоговом совещании по реализации проекта




С целью совершенствования  материальной базы  школ- участниц Проекта  из муниципального бюджета выделены
средства:
МБОУ «СОШ №47»- 250950,0 рублей на приобретение мебели и монтаж съездов.

МБОУ «СОШ №1» им Л.М. Поземского»- 107900,0 рублей             (пищеблок)
	С 15.03 по 20.12.2021


























Февраль-декабрь 2021



















25.10- 28.102021
































































28.102021

































Мероприятие состоится в ноябре 
2021













Мероприятие состоится в декабре  2021











дек 2021























Постоянно до завершения проекта












Октябрь- ноябр 2021

	
   УО, МК,  кураторы 
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МАОУ «Гуманитарный лицей»




































МБОУ СОШ №9 им. А.С. Пушкина»

















МАОУ «ЛЭиОП №10»
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Участники проекта




















Участники проекта









Участники проекта





























Участники проекта

	http://uo.pskovadmin.ru/mon

 https://photos.app.goo.gl/1PNCSDyQUvHx5GsN6  

























http://uo.pskovadmin.ru/mon/dor_kar 









































http://uo.pskovadmin.ru/mon/dor_kar 













































http://uo.pskovadmin.ru/mon/dor_kar 



















































































http://uo.pskovadmin.ru/mon


	13
	Реализован комплекс мер дорожных карт ОО с участием кураторов
	 Комплекс мер реализован  и продолжает  реализоваться до завершения проекта
	с 15.03 по 20.12.2021
	ОО, кураторы
	Участники проекта

	

	14
	Проведен анализ результатов выборочной экспертизы документов школ, проведенный ФИОКО







	до завершения проекта
	28.06.2021
15.11.2021

	РК, МК, кураторы
	Участники проекта

	

	15
	Анализ и координация деятельности ОО и кураторов по работе с документами по проекту, консультационное, организационное и информационное сопровождение реализации проекта
	до завершения проекта
	Постоянно до завершения проекта
	РК, МК
	Участники проекта

	http://uo.pskovadmin.ru/mon


http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281


	16
	Проведен первичный мониторинг наступления позитивных изменений
Представлен опыт работы по проекту 500+ лучших школ и кураторов: 
«Организация внутришкольного мониторинга метапредметных результатов учащихся» 
Матвеева Н.И., Ломонова И.А. г. Псков)

	Проанализированы результаты анкетирования директоров и кураторов школ, документы в ИС МЭДК,  
представлен опыт работы по проекту 500+
	30.052021
	РК, УО, МК
	Участники проекта

	http://uo.pskovadmin.ru/mon


http://poipkro.pskovedu.ru/?page_id=43281



	17
	Проведен второй мониторинг наступления позитивных изменений


	Цель- проанализировать  представленный опыт работы, выявить позитивные изменения
	01.11.2021
1.12.2021
	 РК, УО, МК
	Участники проекта

	http://uo.pskovadmin.ru/mon 

	18
	Подведены итоги реализации проекта
Проведено итоговое совещание  в УО по реализации проекта.
	Цель- подвести итоги  реализации проекта 500+, обсудить итоги на совещании 
	20.12.2021
	УО, МК,ОО, кураторы
	Участники проекта,
РК, УО, МК

	




Согласовано:
И.о. начальника
Управления образования
Администрации города Пскова                                                                                                                     Г.А. Козеряцкая 

